

04_wms系统 - bug修改 #1795

入出库计划新增页面，选择了禁用的委托方和货主也能新增计划成功

2021-12-06 13:42 - 侯 特特

状态:	进行中	开始日期:	2021-12-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-12-08
指派给:	侯 特特	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-12-08 10:51 - 温 文龙

- 计划完成日期 被设置为 2021-12-08
- 状态从 新建 变更为 进行中
- 指派给从 温 文龙 变更为 侯 特特
- % 完成 从 0 变更为 100

文件

picture263-1.png	65.9 KB	2021-12-06	侯 特特
------------------	---------	------------	------