

## 04\_wms系统 - 系统开发 #1705

入库计划审核后，列表审核人和审核时间没有显示

2021-11-10 19:08 - 侯 特特

状态:	已解决	开始日期:	2021-11-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-11-11
指派给:	侯 特特	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2021-11-11 16:39 - 温 文龙

- 计划完成日期 被设置为 2021-11-11
- 状态从 新建 变更为 已解决
- 指派给从 温 文龙 变更为 侯 特特
- % 完成 从 0 变更为 100