

## app\_监管 - 功能完善 #1927

功能完善 # 1922 (新建): 迭代1

功能完善 # 1923 (新建): 开发计划

### 测试

2022-01-17 11:33 - 张以朋

|                                    |     |         |            |
|------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                | 新建  | 开始日期:   | 2021-12-13 |
| 优先级:                               | 普通  | 计划完成日期: | 2022-01-23 |
| 指派给:                               | 张以朋 | % 完成:   | 67%        |
| 类别:                                |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                              |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| <b>描述</b>                          |     |         |            |
| 监管APP-测试<br>测试用例<br>测试用例评审<br>功能测试 |     |         |            |
| <b>子任务:</b>                        |     |         |            |
| 功能完善 # 1928: 测试用例                  |     |         | 新建         |
| 功能完善 # 1929: 测试用例评审                |     |         | 新建         |
| 功能完善 # 1930: 功能测试                  |     |         | 新建         |