

# app\_监管 - 功能完善 #1931

## 上线工作

2022-01-17 11:38 - 张以朋

状态:	新建	开始日期:	2022-01-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-01-28
指派给:	张以朋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
监管APP-上线工作 预发布验收 系统预发布 平台上线			
<b>子任务:</b>			
功能完善 # 1932: 预发布验收			新建
功能完善 # 1933: 系统预发布			新建
功能完善 # 1934: 平台上线			新建