

04_wms系统 - bug修改 #2440

中林和鑫润航达的生产环境登出时间，扩大到3个小时

2022-06-24 17:51 - 陈华芳

状态:	已关闭	开始日期:	2022-06-24
优先级:	紧急	计划完成日期:	2022-07-04
指派给:	陈华芳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
中林和鑫润航达的生产环境登出时间，扩大到3个小时			

历史记录

#1 - 2022-07-04 11:13 - 温文龙

- 计划完成日期 被设置为 2022-07-04
- 状态从 新建 变更为 已解决
- 指派给从 温文龙 变更为 陈华芳
- % 完成从 0 变更为 100

#2 - 2022-07-19 15:21 - 陈华芳

- 状态从 已解决 变更为 已关闭